

CRONOPROGRAMMA			AZ 2.2 RECUPERO E RICICLO DEL CARTONGESSO IN EDILIZIA																																			
Data inizio	Data fine	Note	Fase 1									Fase 2									Fase 3									Fase 4								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Analisi di mercato: individuazione prodotti a matrice gesso in uso	20/11/2017	30/06/2018	STUDIO GALLIAN																																			
Caratterizzazione rifiuto	01/01/2018	31/07/2018	CHIMICAMBIENTE, UNIVE																																			
Definizione mercati di sbocco	01/04/2018	30/10/2018	UNIVE, ELITE AMBIENTE, STUDIO GALLIAN																																			
Individuazione processo di recupero	01/09/2018	01/02/2019	UNIVE, ELITE AMBIENTE																																			
Definizione processo di riqualificazione MPS	01/09/2018	01/02/2019	UNIVE, ELITE AMBIENTE																																			
	03/10/2018	01/02/2019	UNIVE, ELITE AMBIENTE, GALLIAN, CHIMICAMBIENTE																																			
Caratterizzazione del nuovo prodotto con nobilitazione del materiale di scarto e accessori																																						
Istruzioni di posa del prodotto finito	01/11/2019	30/11/2019	STUDIO GALLIAN, NOVAEDIL, CATA																																			
Specifiche del prodotto finito (posato)	30/11/2019	31/01/2020	STUDIO GALLIAN, NOVAEDIL, CATA																																			
Analisi sostenibilità ambientale/economica (LCA)	01/07/2019	30/04/2020	ELITE AMBIENTE (ECO-MANAGEMENT)																																			
Analisi autorizzativa del processo di recupero	01/01/2020	30/06/2020	ELITE AMBIENTE																																			
Certificazioni di prodotto	01/07/2020	30/09/2020	STUDIO GALLIAN																																			

LEGENDA
 Analisi preliminari e definizione dei possibili utilizzi della MPS
 Produzione e analisi del prodotto finito
 Studio autorizzazioni e certificazioni del prodotto