Progetto: Sistemi Avanzati Recupero dei Rifiuti
Cofinanziato POR FESR 2014-2020 Regione Veneto
Aggiornamento: 30/04/2019

CRONOPROGRAMMA

RECUPERO DI SCARTI DI ACCIAIERIE IN EDILIZIA

	Data inizio	Data fine	Note
Definizione variabili possibili dei campi di applicazione in edilizia	20/11/2017	31/12/2017	SIMA, NOVAEDIL, SIPE, METALCO, FINBETON, FERRARI BK
Definizione variabili possibili dei campi di applicazione in edilizia	20/11/2017	31/12/2017	CIRCE UNIPD
Analisi processo standard e definizione procedure di campionatura SMS, EAF	20/11/2017	31/12/2017	BELTRAME, SAFAS, CORRA
Tempi e metodi processi esistenti e modificati	04/12/2017	16/02/2018	CIRCE UNIPD
Tempi e metodi processi esistenti e modificati	01/12/2017	15/02/2018	BELTRAME, SAFAS, CORRA
Definizione limiti di applicabilità della MP2 in relazione alle applicazioni (strutturale, non strutturale)	01/03/2018	31/03/2018	SIMA, NOVAEDIL, SIPE, METALCO, FINBETON, FERRARI BK
Definizione procedure di simulazione in sito del processo modificato SMS, EAF	01/03/2018	30/04/2018	BELTRAME, SAFAS, CORRA
Definizione iter tecnico e burocratico e requisiti minimi di conversione scoria in MP2	01/04/2018	15/05/2018	ELITE
Caratterizzazione chimico-fisica scorie dei PARTNER	16/04/2018	30/09/2018	CIRCE UNIPD
Formulazioni COMPOSITO CLS STRUTTURALE, PREFABBRICATI STRUTTURALI, MANUFATTI IN CEMENTO, SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	15/05/2018	30/09/2018	CIRCE UNIPD
Formulazioni SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	15/05/2018	30/09/2018	SIMA, NOVAEDIL
Formulazioni PREFABBRICATI STRUTTURALI	15/05/2018	30/09/2018	SIPE
Formulazioni MANUFATTI IN CEMENTO	15/05/2018	30/09/2018	METALCO, FERRARI BK
Formulazioni COMPOSITO CLS STRUTTURALE	15/05/2018	30/09/2018	FINBETON
Simulazione dei flussi dei processi modificati	01/07/2018	31/12/2019	BELTRAME, SAFAS, CORRA
Analisi economica processi esistenti e modificati	15/08/2018	31/12/2019	BELTRAME, SAFAS, CORRA
Simulazione analitica fisico-meccanico-reologica	01/10/2018	31/10/2018	CIRCE UNIPD
Simulazione analitica fisico-meccanico-reologica	01/10/2018	31/10/2018	SIMA, NOVAEDIL, SIPE, METALCO, FINBETON, FERRARI BK
Progettazione specifica processo di post trattamento scoria SMS, EAF, FUMI	01/10/2018	31/12/2018	ELITE
Prototipo formulato per SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	15/10/2018	15/11/2018	NOVAEDIL
Prototipo formulato per PREFABBRICATI STRUTTURALI	15/10/2018	15/11/2018	SIPE
Prototipo formulato per MANUFATTI IN CEMENTO	15/10/2018	15/11/2018	METALCO, FERRARI BK
Prototipo formulato per CLS STRUTTURALE	15/10/2018	15/11/2018	FINBETON
Prototipo formulato per CLS STRUTTURALE, PREFABBRICATI STRUTTURALI, MANUFATTI IN CEMENTO, SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	01/10/2018	15/11/2018	ZETA LABO
Prototipo SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	15/11/2018	31/12/2018	NOVAEDIL
Prototipo PREFABBRICATI STRUTTURALI	15/11/2018	31/12/2018	SIPE
Prototipo MANUFATTI IN CEMENTO	15/11/2018	31/12/2018	METALCO, FERRARI BK
Prototipo CLS STRUTTURALE	15/11/2018	31/12/2018	FINBETON
Prototipo CLS STRUTTURALE, PREFABBRICATI STRUTTURALI, MANUFATTI IN CEMENTO, SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	15/11/2018	15/01/2018	ZETA LABO
Caratterizzazione Mec FORMULATI COMPOSITI - CLS STRUTTURALE, PREFABBRICATI STRUTTURALI, MANUFATTI IN CEMENTO, SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	15/11/2018	15/12/2018	ZETA LABO
Campioni MP2 da processo di post trattamento scoria TdF, SMS, FUMI, EAF	15/12/2018	15/01/2019	ELITE
Monitoraggio parametri processo di post trattamento scoria SMS, EAF	15/12/2018	15/01/2019	ELITE
Tempi e metodi processi di post trattamento	08/01/2019	31/01/2019	ELITE
Caratterizzazione Mec PF- SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	08/01/2019	31/01/2019	SIMA, NOVAEDIL
Caratterizzazione Mec PF- MANUFATTI IN CEMENTO	08/01/2019	31/01/2019	METALCO, FERRARI BK
Caratterizzazione Mec PF- CLS STRUTTURALE	08/01/2019	31/01/2019	FINBETON
Caratterizzazione Mec PF- PREFABBRICATI STRUTTURALI	08/01/2019	31/01/2019	SIPE
Simulazione dei flussi dei processi di post trattamento	01/02/2019	28/02/2019	ELITE
Caratterizzazione chimico-fisica (PF)- SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	08/01/2019	15/03/2019	SIMA, NOVAEDIL
Caratterizzazione chimico-fisica (PF)- PREFABBRICATI STRUTTURALI	08/01/2019	15/03/2019	SIPE
Caratterizzazione chimico-fisica (PF)- MANUFATTI IN CEMENTO	08/01/2019	15/03/2019	METALCO, FERRARI BK
Caratterizzazione chimico-fisica (PF) - CLS STRUTTURALE	08/01/2019	15/03/2019	FINBETON
Caratterizzazione chimico-fisica (PF) - CLS STRUTTURALE, PREFABBRICATI STRUTTURALI, MANUFATTI IN CEMENTO, SOTTOFONDI/RIEMPIMENTI ALLEGGERITI	08/01/2019	15/03/2019	CIRCE UNIPD
conformità CE e a ETA o EN per legante idraulico strutturale	08/01/2019	15/03/2019	CIRCE UNIPD
conformità CE e a ETA o EN per per sottofondi alleggeriti	15/03/2019	15/04/2019	SIMA, NOVAEDIL
conformità CE e a ETA o EN per manufatti in cemento strutturali	15/03/2019	15/04/2019	SIPE
conformità CE e a ETA o EN per manufatti in cemento non-strutturali	15/03/2019	15/04/2019	METALCO
conformità CE e a ETA o EN per legante idraulico strutturale	15/03/2019	15/04/2019	FINBETON
conformità CE e a ETA o EN per calcestruzzo strutturale	15/03/2019	15/04/2019	FINBETON
Analisi economica processi di post trattamento	01/03/2019	31/03/2019	ELITE