

CRONOPROGRAMMA

AZ 2.3 RECUPERO DEL FORSU IN IMPIANTO INTEGRATO BIOGAS-ALGHE

	Data inizio	Data fine	Note
Controllo e supporto attività azione 2,3	01/03/2018	31/10/2020	Elite Ambiente
Studio pre-trattamenti FORSU	01/04/2018	31/03/2019	UNIVR
Caratterizzazione rifiuti CER 02.xx.yy	01/05/2018	31/10/2020	UNIVR
Studio reazioni alghe	01/05/2018	28/02/2019	UNIPD
Prove dimostratore preparazione FORSU	01/06/2018	31/05/2019	Berica
Prove digestione FORSU pressata (liquido)	01/06/2018	28/02/2019	UNIVE
Prove digestione FORSU pre-trattata da Berica	01/02/2019	31/10/2020	UNIVE
Prove trattamento a scala laboratorio	01/03/2019	31/10/2020	UNIPD
Prove trattamento a scala pilota	01/05/2019	31/10/2020	UNIPD

Fase 1									Fase 2									Fase 3									Fase 4								
nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

LEGENDA

- Controllo e supporto attività
- Analisi preliminari
- Preparazione FORSU
- Digestione FORSU - fase I
- Digestione FORSU - fase II
- Trattamento con alghe