



Progetto: Sistemi Avanzati Recupero dei Rifiuti  
 Cofinanziato POR FESR 2014-2020 Regione Veneto  
 Aggiornamento: 30/04/2019

CRONOPROGRAMMA	Data inizio	Data fine	Note	Fase 1					Fase 2					Fase 3					Fase 4																							
				nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20			
<b>RECUPERO E RICICLO DEL CARTONGESSO IN EDILIZIA</b>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Analisi di mercato: individuazione prodotti a matrice gesso in uso	20/11/2017	30/06/2018	GALLIAN, CATA																																							
Caratterizzazione rifiuto	01/01/2018	31/07/2018	CHIMICAMBIENTE, UNIVE, CATA																																							
Definizione mercati di sbocco	01/04/2018	30/04/2019	UNIVE, ELITE AMBIENTE, GALLIAN, CATA																																							
Individuazione processo di recupero	01/09/2018	30/04/2019	UNIVE, ELITE AMBIENTE, CHIMICAMBIENTE																																							
Definizione processo di riqualificazione MPS	01/09/2018	30/04/2019	UNIVE, ELITE AMBIENTE, CHIMICAMBIENTE																																							
Caratterizzazione del nuovo prodotto con nobilitazione del materiale di scarto e accessori	03/10/2018	31/07/2020	UNIVE, ELITE AMBIENTE, GALLIAN, CHIMICAMBIENTE, CROSSING																																							
Istruzioni di posa del prodotto finito	01/11/2019	31/07/2020	STUDIO GALLIAN, NOVAEDIL, CATA																																							
Specifiche del prodotto finito (posato)	30/11/2019	31/07/2020	STUDIO GALLIAN, NOVAEDIL, CATA																																							
Analisi sostenibilità ambientale/economica (LCA)	01/07/2019	31/07/2020	ELITE AMBIENTE (ECO-MANAGEMENT)																																							
Analisi autorizzativa del processo di recupero	01/01/2020	30/10/2020	ELITE AMBIENTE																																							
Certificazioni di prodotto	01/07/2020	30/10/2020	STUDIO GALLIAN																																							

**LEGENDA**  
 ■ Analisi preliminari e definizione dei possibili utilizzi della MPS  
 ■ Produzione e analisi del prodotto finito  
 ■ Studio autorizzazioni e certificazioni del prodotto  
 ■ Termine fase